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DEMOLICIÓN ANTIGUAS INSTALACIONES QUÍMICAS DE 
REPSOL BUTANO, S.A. EN VILLAVERDE – MADRID 
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• Trabajo:  DEMOLICIÓN EDIFICACIONES Y CIMENTACIONES EN MADRID.

• Descripción: Demolición, descontaminación y gestión de residuos de la antigua
FACTORÍA REPSOL BUTANO.
Superficie: 60.000 m2

• Fecha de inicio: 24 de julio de 2.017

• Fecha de finalización: 29 de enero de 2.018

• Lugar: Calle San Dalmacio, nº12 de Madrid.

http://www.trandex.es/
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PROBLEMAS A RESOLVER Y/O DIFICULTADES ESPECIALES: 

TÉCNICAS 

• COORDINACIÓN EQUIPOS DE DEMOLICIÓN CON LOS EQUIPOS DE
DESCONTAMINACIÓN

• EDIFICACIONES CON RIESGO DE COLAPSO A VÍA PÚBLICA
• VEGETACIÓN PROTEGIDA CON RIESGO DE COLAPSO
• GRAN VOLÚMEN – POCO TIEMPO

AMBIENTALES 

• DIVERSIDAD RESIDUOS OCULTOS Y NO PLANIFICADOS
• MINIMIZAR DEPOSITO DE RESIDUOS MEZCLADOS EN VERTEDERO
• REUTILIZACION ALTA DE RESIDUOS VALORIZADOS (75%)

http://www.trandex.es/
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MEDIDAS ADOPTADAS: 

1. AUDITORIA PREVIA PARA LOCALIZACIÓN DE RESIDUOS.

2. DIVISIÓN OBRA EN FASES COORDINADAS INDEPENDIENTES.

3. PROTECCIÓN PROYECCIÓN DE ESCOMBROS VIA PÚBLICA.

4. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL PROTECCIÓN VEGETACIÓN.

5. FORMACIÓN PLATAFORMAS SEGREGACIÓN DE RESIDUOS.

6. ANALISIS QUÍMICO EN LABORATORIO PARA SELECCIÓN DE RESIDUOS.

7. UTILIZACIÓN MAQUINARIA ESPECIALIZADA

8. PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO.

http://www.trandex.es/
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1.- AUDITORIA PREVIA PARA LOCALIZACIÓN DE RESIDUOS. 

1.- INSPECCIÓN PREVIA Y ANALISIS DE RESIDUOS. 
2.- INFORME RESIDUOS REALES CON SU UBICACIÓN 
3.- COMUNICACIÓN DEL INFORME A LA PROPIEDAD. 
4.- REDACCIÓN PGR Y PLANIFICACIÓN 

http://www.trandex.es/
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2.- DIVISIÓN OBRA EN FASES COORDINADAS INDEPENDIENTES. 

1.- DIVIDIMOS LA OBRA EN 6 FASES PRINCIPALES. 
2.- SE BALIZAN Y SEÑALIZAN CADA UNA DE LAS FASES COMO OBRAS INDEPENDIENTES. 
3.- COORDINAMOS LAS 6 FASES PARA EL COMIENZO SIMULTÁNEO 
4.- COMUNICAMOS A LA PROPIEDAD MEDIANTE GANT EL DESGLOSE Y SU PLANIFICACIÓN. 
5.- COMIENZAN LOS TRABAJOS  

http://www.trandex.es/
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3.- PROTECCIÓN PROYECCIÓN DE ESCOMBROS VIA PÚBLICA. 

1. Evaluación Impacto.
2. Comunicación administrativa.
3. Comunicación vecinal y usuarios.
4. Desvío parcial tráfico.
5. Desvío peatones provisional.
6. Protección acera y vía.
7. Posicionamiento auto-grúa.
8. Despliegue neopreno protección.
9. Posicionamiento maquinaria.
10. Demolición edificaciones.
11. Segregación fragmento residuo.
12. Retirada y acopio residuos.
13. Proceso inverso (puntos 1-9).
14. Adecuación terrenos.
15. Finalización fase perimetral.

http://www.trandex.es/
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4.- PLANIFICACIÓN AMBIENTAL PROTECCIÓN VEGETACIÓN. 

1. Evaluación Impacto.
2. Informe árboles catalogados.
3. Verificar estado salud arbolado.
4. Informe de poda y tala.
5. Comunicado Administración.
6. Licencia Poda y tala.
7. Protección arbolado.
8. Comienzo demolición afectada.
9. Separación y acopio de residuos.
10. Limpieza y adecuación terreno.
11. Balizamiento vegetación.
12. Informe - Finalización fase.

http://www.trandex.es/
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5.- FORMACIÓN PLATAFORMAS SEGREGACIÓN DE RESIDUOS. 

1. Planificación segregación/separación residuos.
2. Designación definitiva ubicación acopios.
3. Designación definitiva ubicación contenedores.
4. Identificación de residuos en acopios y contenedores.
5. Primera selección residuos a valorizar.
6. Formación de acopios.
7. Retirada de residuos a gestor.
8. Selección de acopios a valorizar.
9. Toma de muestras de residuos a valorizar.
10. Informe completo de residuos a valorizar.

http://www.trandex.es/
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6.- ANALISIS QUÍMICO EN LABORATORIO PARA SELECCIÓN DE RESIDUOS. 

1. Solicitud permiso valorización.
2. Informe actividad valorización.
3. Concesión Actividad Valorización.
4. Presentación residuos a valorizar.
5. Recogida de muestras.
6. Análisis químico en laboratorio.
7. Selección residuos valorización.
8. Retirada a gestor acopios rechazados.
9. Valorización residuos admitidos.
10. Informe valorización de residuos.
11. Informe gestión de residuos.
12. Finalización fase.

http://www.trandex.es/
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7.- MAQUINARIA 

www.trandexDEMOLICIONES.com 

Equipos apoyo 

JCB Robot 165 
JCB 3CX 
CASE SLE 

Equipos transporte 

RENAULT Kerax 420 ART. 
RENAULT kerax 420 RIG. 
Portacontenedores ATEGO 

Equipos demolición 

LIEBHERR R974 B 
CATERPILLAR 330 CL 

JCB 330L XD 
JCB 330 NC 

KOMATSU 290 
JCB 175 JS (2) 

NPKE240 
KRUPP 

KOROTA K100 (2) 

Demoledores 

TREVIBENNE hc100/25/20 
CATERPILLAR CR20 

NPK M28/20/S24 
ATLAS COPCO U25 

Procesadores 

MB120 
MB90 

http://www.trandex.es/
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8.- PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO A LOS TRABAJOS. 

• 1 INGENIERO TÉCNICO
• 2 ARQUITECTOS TÉCNICOS
• 1 AMBIENTÓLOGO
• 1 TÉCNICO SUPERIOR EN P.R.L.

GRACIAS POR LA ATENCIÓN

TRANDEX, S.A. 
C/ Medea, 4 
28037 Madrid 
www.trandexDEMOLICIONES.com 
trandex@trandex.es

http://www.trandex.es/
http://www.trandexdemoliciones.com/



